

FSEK-4760-14/2017

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár** (Cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) képviseli: Pauza István műszaki igazgató és Fekete Józsefné gazdasági igazgató, mint **Megrendelő**,

másrészről pedig

Cégnév: **BÉS Kft.**

Cégjegyzékszám: 01-09-716530

Adóazonosító: 13054999-2-41

Székhelye: 1023 Budapest, Lublói u. 8/b.

Képviselője: Seres Péter

Bankszámlaszám: 10701094-68145163-50000005

mint Vállalkozó között

a Budapest, IV. Király u. 5. sz. alatti könyvtáráépület tető- és homlokzatfelújítási munkái tárgyában Felek által megkötött Vállalkozási szerződéshez.


Szerződő felek a tárgyi szerződés egyes pontjait egybehangzóan az alábbiak szerint módosítják.

- ad. 1. A szerződés műszaki tartalma kibővül a kivitelezés során előre nem látható okokból, műszaki szükségszerűségből felmerült pótmunkákkal, melyeket a csatolt, elfogadott pótköltségvetés tartalmaz.
- ad. 2.1. A vállalkozási díj az egyeztetés, kollaúdálás során elfogadott pótköltségvetés értékével, **1.559.377 Ft + 27% ÁFA** összeggel megemelkedik, és **41.520.020 Ft + 27% ÁFA** összegre módosul.
- ad. 3.2. A pótmunkák és egyéb akadályoztatások miatt módosított befejezési határidő:
2018. május 12.
- ad. 5.2. A pótmunkák ellenértéke a végszámlába kerül beállításra, melynek módosított összege **9.551.506 Ft + 27 % ÁFA.**

A szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Megrendelő:

Kelt: 2018. 04. 19.



Pauza István
műszaki igazgató
kötelezettségvállaló

Kelt: 2018. 04. 19.



Fekete József Menyhért
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző



Vállalkozó:

Kelt: 2018. 04. 19.



cégszerű aláírás

BÉS Kft.
1023 Bp., Lublói u. 8/b
ostacím: 1023 Bp., Rózsa utca 81.
Adószám: 13054999-2-41
Cégszám: 01-09-716530