

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár** (Cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) képviseli: Pauza István műszaki igazgató és Fekete Józsefné gazdasági igazgató, mint **Megrendelő**,

másrészről pedig

Cégnév: **BÉS Kft.**

Cégjegyzékszám: 01-09-716530

Adóazonosító: 13054999-2-41

Székhelye: 1023 Budapest, Lublói u. 8/b.

Képviselője: Seres Péter

Bankszámlaszám: 10701094-68145163-50000005

mint Vállalkozó között

a 1093 Budapest, Közraktár u. 34. sz. alatt található, 268 m² alapterületű helyiségcsoport belső átalakítása, teljes körű felújítása tárgyában Felek által 2017. június 7-én megkötött Vállalkozási szerződéshez.

Szerződő felek a tárgyi szerződés egyes pontjait egybehangzóan az alábbiak szerint módosítják.

- ad. 1. A szerződés műszaki tartalma kibővül a kivitelezés során előre nem látható okokból, illetve műszaki szükségszerűségből felmerült pótmunkákkal, melyeket a csatolt, elfogadott pótköltségvetés tartalmaz.
- ad. 2.1. A vállalkozási díj az egyeztetés, kollaudálás során elfogadott pótköltségvetés értékével, **2.889.898 Ft + 27% ÁFA** összeggel megemelkedik, és **40.093.063 Ft + 27% ÁFA** összegre módosul.
- ad. 3.2. A pótmunkák és egyéb akadályoztatások miatt módosított befejezési határidő:
2017. szeptember 15.
- ad. 5.3. A pótmunkák ellenértéke a végszámlában kerül beszámításra, melynek módosított összege **9.063.482 Ft + 27 % ÁFA.**


A szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Budapest, 2017. augusztus 16.



Megrendelő





Vállalkozó

BÉS Kft.

1023 Bp., Lublói u. 8/b.
Cím: 1085 Bp., Borókai út 61.
Adószám: 13054999-2-41