

H117-SZ-1-002 FEEC-8235-4/2017

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

Adószám: 15490768-2-42

képviseli: Pauza István műszaki igazgató és Fekete Józsefné gazdasági igazgató,
mint **Megrendelő, (továbbiakban: „Megrendelő”)**

másrészről a

Cégnév: **SZENES DESIGN STUDIO Bt.**

Cégjegyzékszám: 01 06 411242

Adószám: 28552455-2-41

Székhelye: 1026 Budapest, Virágárok 6/b

Képviseli: Szenes István

mint **Vállalkozó (továbbiakban „Tervező”)** között

a Budapest, VI. Teréz krt. 2-4.. sz. alatt létesítendő tagkönyvtár teljeskörű tervezési munkái tárgyú Tervezési szerződéshez.

Szerződő felek az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a tárgyi szerződés egyes pontjait egybehangzóan az alábbiak szerint módosítják.


ad. 2.3. A tender tervdokumentáció leszállítási határideje: 2018.05.15.

ad. 6.1. A 2. sz. részszámla a felvonó létesítésére vonatkozó építési engedély kiadását követően esedékes, változatlan számlaösszeggel.


A szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Megrendelő:

Kelt: 2018.02.13.....


.....
Pauza István
műszaki igazgató
kötelezettségvállaló



Kelt: 2018.02.12.....


.....
Fekete Józsefné Menyhértné
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző



Vállalkozó:

Kelt: 2018.02.13.....


.....
SZENES DESIGN STUDIO
cégszerű aláírás

1026 Bp., Virágárok 6/b. Adósz: 28552455-2-41
Tel: 36-1 375-5520 Részlet: 36-30 9311-589